



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СРЕДНЕУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2024

№ 1082-ПА

г. Среднеуральск

Об изменении существенных условий муниципального контракта

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с невозможностью исполнения муниципального контракта от 10.04.2024 № 0162300052624000009 «Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства «Автомобильная дорога в городском округе Среднеуральск, Северный проезд» без изменения его существенных условий по независящим от сторон обстоятельствам, в целях эффективного расходования выделенных бюджетных средств, администрация городского округа Среднеуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» изменение существенных условий муниципального контракта от 10.04.2024 № 0162300052624000009 «Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства «Автомобильная дорога в городском округе Среднеуральск, Северный проезд»» (приложение).


2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» внести изменения в муниципальный контракт от 10.04.2024 № 0162300052624000009 «Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства «Автомобильная дорога в городском округе Среднеуральск, Северный проезд»».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Среднеуральск М.Н. Кузьмину.

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вести ГО Среднеуральск», сетевом издании «Среднеуральский вестник» и на официальном сайте городского округа Среднеуральск.

Глава городского округа Среднеуральск

А.В. Стасёнок



Бланк № 0020813

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Среднеуральск
от 07.11 2024 № 1082-ПА

Изменение существенных условий муниципального контракта
от 10.04.2024 № 0162300052624000009

«Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству
объекта капитального строительства «Автомобильная дорога в городском округе
Среднеуральск, Северный проезд»»

Муниципальный контракт от 10.04.2024 № 0162300052624000009 «Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства «Автомобильная дорога в городском округе Среднеуральск, Северный проезд»» (далее – Контракт) дополнить пунктом 2.7.3 следующего содержания:

1. «2.7.3. Заказчик производит оплату аванса и последующий расчет выполненных работ в следующем порядке:

- по I этапу: Проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации (стадия «П»), включая прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, разработка проектной документации (стадия «Р») – 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей 00 копеек, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания дополнительного соглашения № 4 к Контракту на основании счета Подрядчика. Оплата аванса осуществляется за вычетом ранее выплаченного авансового платежа, в размере 5 000 000 (пяти миллионов) рублей 00 копеек. Последующие после выплаты аванса платежи производятся в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически выполненных работ и общей суммой ранее выплаченных авансовых платежей;

- по II этапу: Выполнение строительно-монтажных работ – аванс не предусмотрен».

2. В приложение № 5 к Контракту в таблице «График оплаты выполненных работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства «Автомобильная дорога в городском округе Среднеуральск, Северный проезд»» данные в графе «Размер аванса, подлежащего выплате подрядчику, руб.» для этапа I изложить в следующей редакции: «12 000 000,00»;

3. В приложение № 5 к Контракту в таблице «График оплаты выполненных работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства «Автомобильная дорога в городском округе Среднеуральск, Северный проезд»» данные в графе «Сроки выплаты аванса» для этапа I изложить в следующей редакции: « в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания дополнительного соглашения № 4 к Контракту».