



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
СРЕДНЕУРАЛЬСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2026

№ 429-ПА

г. Среднеуральск

### Об изменении существенных условий муниципального контракта

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с невозможностью исполнения муниципального контракта от 22.01.2026 № 0162200011825004744 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска. Завершение строительства.» (сокращенное наименование - Реконструкция очистных сооружений г. Среднеуральск)» без изменения его существенных условий по независящим от сторон обстоятельствам, в целях надлежащего исполнения обязательств по Контракту, администрация муниципального округа Среднеуральск Свердловской области

### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» изменение существенных условий муниципального контракта от 22.01.2026 № 0162200011825004744 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска. Завершение строительства.» (сокращенное наименование - Реконструкция очистных сооружений г. Среднеуральск)» (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» внести изменения в муниципальный контракт от 22.01.2026 № 0162200011825004744 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска. Завершение строительства.» (сокращенное наименование - Реконструкция очистных сооружений г. Среднеуральск)».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального округа Среднеуральск Свердловской области М.Н. Кузьмину.

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вести Среднеуральска» и разместить на официальном сайте муниципального округа Среднеуральск Свердловской области.

Глава муниципального округа  
Среднеуральск Свердловской области



А.В. Стасёнок

Приложение  
к постановлению Администрации  
муниципального округа Среднеуральск  
Свердловской области  
от \_\_\_\_\_ 2026 № \_\_\_\_\_

Изменение существенных условий муниципального контракта  
от 22.01.2026 № 0162200011825004744

«Выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска. Завершение строительства.» (сокращенное наименование - Реконструкция очистных сооружений г. Среднеуральск)»

В муниципальный контракт от 22.01.2026 № 0162200011825004744 «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска. Завершение строительства.» (сокращенное наименование - Реконструкция очистных сооружений г. Среднеуральск)» внести следующие изменения:

1. Внести изменения в пункт 3.3.1 Контракта, изложив его в следующей редакции:

«3.3.1. Аванс устанавливается в размере 30,00 % от цены каждого этапа исполнения Контракта, но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по Объекту на соответствующий финансовый год.

Выплата целевых авансовых платежей по заключенному Контракту в размере, определенном настоящим пунктом, производится в безналичной форме на основании счета Подрядчика в срок не более 60 дней со дня выставления Подрядчиком счета для перечисления аванса по этапу(-ам).

Подрядчик вправе выставить счет для перечисления аванса только после доведения до Заказчика в установленном законодательством РФ порядке, соответствующих денежных средств.

Подрядчик вправе выставить счет для перечисления аванса не ранее даты начала соответствующего этапа выполнения работ, предусмотренного приложением № 6 к настоящему Контракту.»

2. Внести изменения в Приложение № 3 к Контракту «Проект сметы контракта / Смета контракта», изложив его в новой редакции в соответствии с приложением.

3. Внести изменения в Приложение № 4 к Контракту «График выполнения строительно-монтажных работ», изложив его в новой редакции в соответствии с приложением.

4. Внести изменения в Приложение № 5 к Контракту «График оплаты выполненных строительно-монтажных работ», изложив его в новой редакции в соответствии с приложением.

5. Внести изменения в Приложение № 6 к Контракту «График исполнения Контракта», изложив его в новой редакции в соответствии с приложением.

### Проект сметы контракта / Смета контракта\*

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска. Завершение строительства»

(сокращенное наименование - Реконструкция очистных сооружений г. Среднеуральск)

| N n/p | Этап реконструкции | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ                                                                                                                                                                        | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения, без НДС руб. | Стоимость всего, руб | Страна происхождения оборудования |
|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1     | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4                 | 5                        | 6                                       | 7                    | 8                                 |
|       |                    | <b>1 этап исполнения Контракта</b>                                                                                                                                                                                                               |                   |                          |                                         |                      |                                   |
|       |                    | Подготовительные работы:<br>Демонтажные работы. Вырубка деревьев.                                                                                                                                                                                | усл.ед.           | 1                        | 19 934 821,04                           | 19 934 821,04        |                                   |
|       |                    | Строительство Главного корпуса:<br>Общестроительные работы. Архитектурные работы, Отопление. Теплоснабжение калориферов. Ввод ТС. Вентиляция. Внутренние сети водопровода. Внутренние сети канализации. Внутреннее электроснабжение. Сети связи. | усл.ед.           | 1                        | 80 182 156,12                           | 80 182 156,12        |                                   |
|       |                    | Строительство Главного корпуса:<br>Технологическое оборудование. ТХ трубопроводы.                                                                                                                                                                | усл.ед.           | 1                        | 266 347 125,22                          | 266 347 125,22       |                                   |
|       |                    | Итого по 1 этапу:                                                                                                                                                                                                                                |                   |                          |                                         | 366 464 102,38       |                                   |
|       |                    | Сумма НДС (ставка <22%> по позициям):                                                                                                                                                                                                            |                   |                          |                                         | 80 622 102,52        |                                   |
|       |                    | Всего с НДС:                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                          |                                         | 447 086 204,90       |                                   |
|       |                    | <b>2 этап исполнения Контракта</b>                                                                                                                                                                                                               |                   |                          |                                         |                      |                                   |
|       |                    | Строительство Блока биологической очистки:<br>Общестроительные работы. Архитектурные работы. Отопление и ИТП. Вентиляция. Внутренние сети водопровода. Внутренние сети Канализации. Сети связи. Внутреннее электроснабжение.                     | усл.ед.           | 1                        | 344 267 088,94                          | 344 267 088,94       |                                   |
|       |                    | Строительство Блока биологической очистки:<br>Технологическое оборудование. ТХ трубопроводы.                                                                                                                                                     | усл.ед.           | 1                        | 405 758 933,03                          | 405 758 933,03       |                                   |
|       |                    | Итого по 2 этапу:                                                                                                                                                                                                                                |                   |                          |                                         | 750 026 021,97       |                                   |
|       |                    | Сумма НДС (ставка <22%> по позициям):                                                                                                                                                                                                            |                   |                          |                                         | 165 005 724,82       |                                   |
|       |                    | <b>3 этап исполнения Контракта</b>                                                                                                                                                                                                               |                   |                          |                                         |                      |                                   |
|       |                    | Строительство Корпуса доочистки:<br>Общестроительные работы. Архитектурные работы. Отопление Узел ввода ТС. Вентиляция. Внутренние сети водопровода. Внутренние сети Канализации. Сети связи. Внутреннее электроснабжение.                       | усл.ед.           | 1                        | 10 849 071,89                           | 10 849 071,89        |                                   |
|       |                    | Строительство Корпуса доочистки:<br>Технологическое оборудование. ТХ трубопроводы.                                                                                                                                                               | усл.ед.           | 1                        | 65 885 544,72                           | 65 885 544,72        |                                   |
|       |                    | Итого по 3 этапу:                                                                                                                                                                                                                                |                   |                          |                                         | 76 734 616,61        |                                   |
|       |                    | Сумма НДС (ставка <22%> по позициям):                                                                                                                                                                                                            |                   |                          |                                         | 16 881 615,66        |                                   |
|       |                    | <b>4 этап исполнения Контракта</b>                                                                                                                                                                                                               |                   |                          |                                         |                      |                                   |
|       |                    | Строительство Приемной камеры:<br>Общестроительные работы.                                                                                                                                                                                       | усл.ед.           | 1                        | 342 511,28                              | 342 511,28           |                                   |
|       |                    | Строительство Приемной камеры:<br>Технологическое оборудование.                                                                                                                                                                                  | усл.ед.           | 1                        | 8 240 752,11                            | 8 240 752,11         |                                   |
|       |                    | Строительство Первого усреднительного резервуара:<br>Общестроительные работы.                                                                                                                                                                    | усл.ед.           | 1                        | 13 175 672,05                           | 13 175 672,05        |                                   |
|       |                    | Строительство Первого усреднительного резервуара:<br>Технологическое оборудование. ТХ трубопроводы.                                                                                                                                              | усл.ед.           | 1                        | 8 797 917,76                            | 8 797 917,76         |                                   |
|       |                    | Строительство Сливной камеры:<br>Общестроительные работы. Архитектурные решения. Сети связи.                                                                                                                                                     | усл.ед.           | 1                        | 1 052 155,50                            | 1 052 155,50         |                                   |
|       |                    | Строительство Сливной камеры:<br>Технологическое оборудование.                                                                                                                                                                                   | усл.ед.           | 1                        | 33 715 629,38                           | 33 715 629,38        |                                   |
|       |                    | Итого по 4 этапу:                                                                                                                                                                                                                                |                   |                          |                                         | 65 324 638,08        |                                   |
|       |                    | Сумма НДС (ставка <22%> по позициям):                                                                                                                                                                                                            |                   |                          |                                         | 14 371 420,38        |                                   |
|       |                    | Всего с НДС:                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                          |                                         | 79 696 058,46        |                                   |
|       |                    | <b>5 этап исполнения Контракта</b>                                                                                                                                                                                                               |                   |                          |                                         |                      |                                   |
|       |                    | Автоматизация технологического процесса.                                                                                                                                                                                                         | усл.ед.           | 1                        | 26 861 235,79                           | 26 861 235,79        |                                   |
|       |                    | Итого по 5 этапу:                                                                                                                                                                                                                                |                   |                          |                                         | 26 861 235,79        |                                   |
|       |                    | Сумма НДС (ставка <22%> по позициям):                                                                                                                                                                                                            |                   |                          |                                         | 5 909 471,88         |                                   |
|       |                    | <b>6 этап исполнения Контракта</b>                                                                                                                                                                                                               |                   |                          |                                         |                      |                                   |
|       |                    | Строительство КТП.                                                                                                                                                                                                                               | усл.ед.           | 1                        | 4 334 521,54                            | 4 334 521,54         |                                   |
|       |                    | Сети связи АБК.                                                                                                                                                                                                                                  | усл.ед.           | 1                        | 276 963,90                              | 276 963,90           |                                   |
|       |                    | Наружные сети связи и электроснабжения.                                                                                                                                                                                                          | усл.ед.           | 1                        | 55 431 306,53                           | 55 431 306,53        |                                   |

1 этап реконструкции

## 2 этап реконструкции

|    |                                                                                                                                                    |         |   |                |                |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|----------------|----------------|--|
|    | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.                                                           | усл.ед. | 1 | 30 823 473,46  | 30 823 473,46  |  |
|    | Итого по 6 этапу:                                                                                                                                  |         |   |                | 90 866 265,43  |  |
|    | Сумма НДС (ставка <22>%) по позициям:                                                                                                              |         |   |                | 19 990 578,39  |  |
|    | Всего с НДС:                                                                                                                                       |         |   |                | 110 856 843,82 |  |
|    | 7 этап исполнения Контракта                                                                                                                        |         |   |                |                |  |
| 7  | Газовая котельная.                                                                                                                                 | усл.ед. | 1 | 34 759 980,54  | 34 759 980,54  |  |
|    | Итого по 7 этапу:                                                                                                                                  |         |   |                | 34 759 980,54  |  |
|    | Сумма НДС (ставка <22>%) по позициям:                                                                                                              |         |   |                | 7 647 195,72   |  |
|    | Всего с НДС:                                                                                                                                       |         |   |                | 42 407 176,26  |  |
|    | 8 этап исполнения Контракта                                                                                                                        |         |   |                |                |  |
| 8  | Строительство Комплекса очистки воздуха: Общеобъемные работы. Сети связи.                                                                          | усл.ед. | 1 | 952 789,89     | 952 789,89     |  |
|    | Строительство Комплекса очистки воздуха: Система газоочистки.                                                                                      | усл.ед. | 1 | 204 528 402,39 | 204 528 402,39 |  |
|    | Итого по 8 этапу:                                                                                                                                  |         |   |                | 205 481 192,28 |  |
|    | Сумма НДС (ставка <N>%) по позициям:                                                                                                               |         |   |                | 45 205 862,30  |  |
|    | Всего с НДС:                                                                                                                                       |         |   |                | 250 687 054,58 |  |
|    | 9 этап исполнения Контракта                                                                                                                        |         |   |                |                |  |
| 9  | Наружное технологическое оборудование. Резервуар накопитель поверхностных стоков. Пожарный резервуар. Наружные ТХ трубопроводы. КНС.               | усл.ед. | 1 | 64 359 711,39  | 64 359 711,39  |  |
|    | Итого по 9 этапу:                                                                                                                                  |         |   |                | 64 359 711,39  |  |
|    | Сумма НДС (ставка <22>%) по позициям:                                                                                                              |         |   |                | 14 159 136,51  |  |
|    | Всего с НДС:                                                                                                                                       |         |   |                | 78 518 847,90  |  |
|    | 10 этап исполнения Контракта                                                                                                                       |         |   |                |                |  |
| 10 | Благоустройство и озеленение территории. Вертикальная планировка. Благоустройство. Озеленение. Ограждение. Подпорная стенка. Освещение территории. | усл.ед. | 1 | 64 663 514,55  | 64 663 514,55  |  |
|    | Итого по 10 этапу:                                                                                                                                 |         |   |                | 64 663 514,55  |  |
|    | Сумма НДС (ставка <22>%) по позициям:                                                                                                              |         |   |                | 14 225 973,20  |  |
|    | Всего с НДС:                                                                                                                                       |         |   |                | 78 889 487,75  |  |
|    | 11 этап исполнения Контракта                                                                                                                       |         |   |                |                |  |
| 11 | Пусконаладочные работы.                                                                                                                            | усл.ед. | 1 | 9 536 209,12   | 9 536 209,12   |  |
|    | Итого по 11 этапу:                                                                                                                                 |         |   |                | 9 536 209,12   |  |
|    | Сумма НДС (ставка <22>%) по позициям:                                                                                                              |         |   |                | 2 097 966,00   |  |
|    | Всего с НДС:                                                                                                                                       |         |   |                | 11 634 175,12  |  |
|    | 12 этап исполнения Контракта                                                                                                                       |         |   |                |                |  |
| 12 | Демонтажные работы.                                                                                                                                | усл.ед. | 1 | 75 602 006,95  | 75 602 006,95  |  |
|    | Итого по 12 этапу:                                                                                                                                 |         |   |                | 75 602 006,95  |  |
|    | Сумма НДС (ставка <22>%) по позициям:                                                                                                              |         |   |                | 16 632 441,53  |  |
|    | Всего с НДС:                                                                                                                                       |         |   |                | 92 234 448,48  |  |
|    | 13 этап исполнения Контракта                                                                                                                       |         |   |                |                |  |
| 13 | Строительство Главного корпуса: Технологическое оборудование, ТХ трубопроводы.                                                                     | усл.ед. | 1 | 102 433 678,93 | 102 433 678,93 |  |
|    | Итого по 13 этапу:                                                                                                                                 |         |   |                | 102 433 678,93 |  |
|    | Сумма НДС (ставка <22>%) по позициям:                                                                                                              |         |   |                | 22 535 409,37  |  |
|    | Всего с НДС:                                                                                                                                       |         |   |                | 124 969 088,30 |  |
|    | 14 этап исполнения Контракта                                                                                                                       |         |   |                |                |  |
| 14 | Строительство Блока биологической очистки: Технологическое оборудование, ТХ трубопроводы.                                                          | усл.ед. | 1 | 359 789 173,88 | 359 789 173,88 |  |
|    | Итого по 14 этапу:                                                                                                                                 |         |   |                | 359 789 173,88 |  |
|    | Сумма НДС (ставка <22>%) по позициям:                                                                                                              |         |   |                | 79 153 618,25  |  |
|    | Всего с НДС:                                                                                                                                       |         |   |                | 438 942 792,13 |  |
|    | 15 этап исполнения Контракта                                                                                                                       |         |   |                |                |  |
| 15 | Строительство Второго усреднительного резервуара: Общеобъемные работы                                                                              | усл.ед. | 1 | 13 168 906,66  | 13 168 906,66  |  |
|    | Строительство Второго усреднительного резервуара: Технологическое оборудование, ТХ трубопроводы.                                                   | усл.ед. | 1 | 6 770 667,01   | 6 770 667,01   |  |
|    | Итого по 15 этапу:                                                                                                                                 |         |   |                | 19 939 573,67  |  |
|    | Сумма НДС (ставка <22>%) по позициям:                                                                                                              |         |   |                | 4 386 706,21   |  |
|    | Всего с НДС:                                                                                                                                       |         |   |                | 24 326 279,88  |  |
|    | 16 этап исполнения Контракта                                                                                                                       |         |   |                |                |  |
| 16 | Автоматизация технологического процесса.                                                                                                           | усл.ед. | 1 | 13 524 509,52  | 13 524 509,52  |  |
|    | Итого по 16 этапу:                                                                                                                                 |         |   |                | 13 524 509,52  |  |
|    | Сумма НДС (ставка <22>%) по позициям:                                                                                                              |         |   |                | 2 975 392,10   |  |
|    | Всего с НДС:                                                                                                                                       |         |   |                | 16 499 901,62  |  |
|    | 17 этап исполнения Контракта                                                                                                                       |         |   |                |                |  |
| 17 | Благоустройство и озеленение территории. Вертикальная планировка. Благоустройство.                                                                 | усл.ед. | 1 | 12 136 758,44  | 12 136 758,44  |  |
|    | Итого по 17 этапу:                                                                                                                                 |         |   |                | 12 136 758,44  |  |
|    | Сумма НДС (ставка <22>%) по позициям:                                                                                                              |         |   |                | 2 670 086,85   |  |
|    | Всего с НДС:                                                                                                                                       |         |   |                | 14 806 845,29  |  |
|    | 18 этап исполнения Контракта                                                                                                                       |         |   |                |                |  |

|                              |                                                  |         |   |              |                  |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|---------|---|--------------|------------------|--|
| 18                           | Пусконаладочные работы.                          | усл.ед. | 1 | 2 272 488,69 | 2 272 488,69     |  |
|                              | Итого по 18 этапу:                               |         |   |              | 2 272 488,69     |  |
|                              | Сумма НДС (ставка <22>%) по позициям:            |         |   |              | 499 947,51       |  |
|                              | Всего с НДС:                                     |         |   |              | 2 772 436,20     |  |
| 19 этап исполнения Контракта |                                                  |         |   |              |                  |  |
| 19                           | Прочие расходы. Размещение строительного мусора. | усл.ед. | 1 | 8 631 657,85 | 8 631 657,85     |  |
|                              | Итого по 19 этапу:                               |         |   |              | 8 631 657,85     |  |
|                              | Сумма НДС (ставка <22>%) по позициям:            |         |   |              | 1 898 964,73     |  |
|                              | Всего с НДС:                                     |         |   |              | 10 530 622,58    |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ:              |                                                  |         |   |              |                  |  |
|                              | Сумма НДС (ставка <N>%) по позициям:             |         |   |              | 516 869 613,93   |  |
|                              | Всего с НДС:                                     |         |   |              | 2 866 276 950,00 |  |

\* Смета контракта формируется на стадии заключения контракта, по результатам электронного конкурса, посредством указания цены каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

Заказчик ..... Климина Н.А. директор МКУ "Управление ЖКХ"

Подрядчик ..... Андреев М.В. генеральный директор ООО "ЭКО-БЛОК № 345"

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска. Завершение строительства.»  
(сокращенное наименование - Реконструкция очистных сооружений г. Среднеуральск)

| Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ                                                                                                                                                                                                                                                      | Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ |            | Физический объем работ |       | Срок передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Начало                                                                                                                           | Окончание  | Ед. изм.               | Объем |                                                                                |
| 1                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                | 4          | 5                      | 6     | 7                                                                              |
| 1 этап исполнения Контракта                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |            |                        |       |                                                                                |
| 1                                                                                                                                | 1 этап реконструкции. Подготовительные работы: Демонтажные работы. Вырубка деревьев. Строительство Главного корпуса: Общестроительные работы, Архитектурные работы, Отопление. Теплоснабжение caloriferов. Ввод ТС. Вентиляция. Внутренние сети водопровода. Внутренние сети канализации. Внутреннее электроснабжение. Сети связи. Технологическое оборудование. ТХ трубопроводы. | с момента заключения Контракта                                                                                                   | 15.11.2026 | условная единица       | 1     | не предусмотрено                                                               |
| 2 этап исполнения Контракта                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |            |                        |       |                                                                                |
| 2                                                                                                                                | 1 этап реконструкции. Строительство Блока биологической очистки: Общестроительные работы. Архитектурные работы. Отопление и ИТП. Вентиляция. Внутренние сети водопровода. Внутренние сети Канализации. Сети связи. Внутреннее электроснабжение. Технологическое оборудование. ТХ трубопроводы                                                                                     | с момента заключения Контракта                                                                                                   | 01.11.2027 | условная единица       | 1     | не предусмотрено                                                               |
| 3 этап исполнения Контракта                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |            |                        |       |                                                                                |
| 3                                                                                                                                | 1 этап реконструкции. Строительство Корпуса доочистки: Общестроительные работы. Архитектурные работы. Отопление и Узел ввода ТС. Вентиляция. Внутренние сети водопровода. Внутренние сети Канализации. Сети связи. Внутреннее электроснабжение. Технологическое оборудование. ТХ трубопроводы.                                                                                    | с момента заключения Контракта                                                                                                   | 15.11.2027 | условная единица       | 1     | не предусмотрено                                                               |
| 4 этап исполнения Контракта                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |            |                        |       |                                                                                |
| 4                                                                                                                                | 1 этап реконструкции. Строительство Приемной камеры: Общестроительные работы. Технологическое оборудование. Строительство Первого усреднительного резервуара: Общестроительные работы. Технологическое оборудование. ТХ трубопроводы. Строительство Сливной камеры: Общестроительные работы. Архитектурные решения. Сети связи. Технологическое оборудование.                     | 01.08.2026                                                                                                                       | 15.11.2027 | условная единица       | 1     | не предусмотрено                                                               |
| 5 этап исполнения Контракта                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |            |                        |       |                                                                                |
| 5                                                                                                                                | 1 этап реконструкции. Автоматизация технологического процесса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01.06.2027                                                                                                                       | 15.11.2027 | условная единица       | 1     | не предусмотрено                                                               |
| 6 этап исполнения Контракта                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |            |                        |       |                                                                                |
| 6                                                                                                                                | 1 этап реконструкции. Строительство КТП. Сети связи АБК. Наружные сети связи и электроснабжения. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.                                                                                                                                                                                         | 01.08.2026                                                                                                                       | 30.06.2027 | условная единица       | 1     | не предусмотрено                                                               |
| 7 этап исполнения Контракта                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |            |                        |       |                                                                                |
| 7                                                                                                                                | 1 этап реконструкции. Газовая котельная.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.06.2026                                                                                                                       | 28.02.2027 | условная единица       | 1     | не предусмотрено                                                               |
| 8 этап исполнения Контракта                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |            |                        |       |                                                                                |
| 8                                                                                                                                | 1 этап реконструкции. Строительство Комплекса очистки воздуха: Общестроительные работы. Сети связи. Система газоочистки.                                                                                                                                                                                                                                                          | с момента заключения Контракта                                                                                                   | 31.12.2027 | условная единица       | 1     |                                                                                |
| 9 этап исполнения Контракта                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |            |                        |       |                                                                                |
| 9                                                                                                                                | 1 этап реконструкции. Наружное технологическое оборудование. Резервуар накопитель поверхностных стоков. Пожарный резервуар. Наружные ТХ трубопроводы. КНС.                                                                                                                                                                                                                        | 01.06.2027                                                                                                                       | 15.02.2028 | условная единица       | 1     | не предусмотрено                                                               |
| 10 этап исполнения Контракта                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |            |                        |       |                                                                                |
| 10                                                                                                                               | 1 этап реконструкции. Благоустройство и озеленение территории. Вертикальная планировка. Благоустройство. Озеленение. Ограждение. Подпорная стенка. Освещение территории.                                                                                                                                                                                                          | 01.06.2027                                                                                                                       | 15.02.2028 | условная единица       | 1     | не предусмотрено                                                               |
| 11 этап исполнения Контракта                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |            |                        |       |                                                                                |

|                              |                                                                                                                                                 |            |            |                  |   |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|---|------------------|
| 11                           | 1 этап реконструкции. Пусконаладочные работы.                                                                                                   | 01.11.2027 | 29.02.2028 | условная единица | 1 | не предусмотрено |
| 12 этап исполнения Контракта |                                                                                                                                                 |            |            |                  |   |                  |
| 12                           | 2 этап реконструкции. Демонтажные работы.                                                                                                       | 15.03.2028 | 31.05.2028 | условная единица | 1 | не предусмотрено |
| 13 этап исполнения Контракта |                                                                                                                                                 |            |            |                  |   |                  |
| 13                           | 2 этап реконструкции. Строительство Главного корпуса: Технологическое оборудование. ТХ трубопроводы.                                            | 15.03.2028 | 15.11.2028 | условная единица | 1 | не предусмотрено |
| 14 этап исполнения Контракта |                                                                                                                                                 |            |            |                  |   |                  |
| 14                           | 2 этап реконструкции. Строительство Блока биологической очистки: Технологическое оборудование. ТХ трубопроводы.                                 | 15.03.2028 | 15.11.2028 | условная единица | 1 | не предусмотрено |
| 15 этап исполнения Контракта |                                                                                                                                                 |            |            |                  |   |                  |
| 15                           | 2 этап реконструкции. Строительство Второго усреднительного резервуара: Общестроительные работы. Технологическое оборудование. ТХ трубопроводы. | 15.03.2028 | 15.11.2028 | условная единица | 1 | не предусмотрено |
| 16 этап исполнения Контракта |                                                                                                                                                 |            |            |                  |   |                  |
| 16                           | 2 этап реконструкции. Автоматизация технологического процесса.                                                                                  | 15.03.2028 | 15.11.2028 | условная единица | 1 | не предусмотрено |
| 17 этап исполнения Контракта |                                                                                                                                                 |            |            |                  |   |                  |
| 17                           | 2 этап реконструкции. Благоустройство и озеленение территории. Вертикальная планировка. Благоустройство.                                        | 01.07.2028 | 15.11.2028 | условная единица | 1 | не предусмотрено |
| 18 этап исполнения Контракта |                                                                                                                                                 |            |            |                  |   |                  |
| 18                           | 2 этап реконструкции. Пусконаладочные работы.                                                                                                   | 01.08.2028 | 15.11.2028 | условная единица | 1 | не предусмотрено |
| 19 этап исполнения Контракта |                                                                                                                                                 |            |            |                  |   |                  |
| 19                           | 2 этап реконструкции. Прочие расходы. Размещение строительного мусора.                                                                          | 01.08.2028 | 15.11.2028 | условная единица | 1 | не предусмотрено |

Дата, не позднее которой должен быть подписан акт о соответствии состояния земельного участка условиям контракта: **не предусмотрено.**

Дата, не позднее которой должна быть осуществлена передача подрядчику:

- копии

разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства: **в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения контракта.**

Дата, не позднее которой должна быть

осуществлена передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации: **в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения согласований.**

Дата, не позднее которой должно произойти подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией: **в соответствии с условиями договора на осуществление технологического присоединения.**

Дата, не позднее которой должен быть подписан акт о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства: **не предусмотрено.**

Заказчик: Директор МКУ "Управление ЖКХ"

Климина Н.А.

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Подрядчик: Генеральный директор ООО "ЭКО-БЛОК № 345"

Андреев М.В.

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

График оплаты выполненных строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска. Завершение строительства.» (сокращенное наименование - Реконструкция очистных сооружений г. Среднеуральск)

| Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ                                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки выплаты аванса**                                                                 | Размер аванса, подлежащего выплате подрядчику, руб                        | Сумма к оплате, руб.* | Сроки оплаты за выполненный этап контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ                                                                                                                                               | Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта, % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                             | 1 этап реконструкции. Подготовительные работы: Демонтажные работы. Вывозка деревьев. Строительство Главного корпуса: Общестроительные работы. Архитектурные работы, Отопление. Теплоснабжение котлоферов. Ввод ТС. Вентиляция. Внутренние сети водопровода. Внутренние сети канализации. Внутреннее электроснабжение. Сети связи. Технологическое оборудование. ТХ трубопровода. | Не более 60 дней со дня выставления Подрядчиком счета для перечисления аванса по этапу | 30%, но не более лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год | 447 086 204,90        | Проводится за фактически выполненные Подрядником работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приеме в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок на основании представленных Подрядником счета или счет-фактуры | 15,60%                                                                                                                                   |
| 2                                                                                                             | 1 этап реконструкции. Строительное строительство Блока биологической очистки: Общестроительные работы. Архитектурные работы, Отопление и ИТП. Вентиляция. Внутренние сети водопровода. Внутренние сети Канализации. Сети связи. Внутреннее электроснабжение. Технологическое оборудование. ТХ трубопровода.                                                                      | Не более 60 дней со дня выставления Подрядчиком счета для перечисления аванса по этапу | 30%, но не более лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год | 915 031 746,79        | Проводится за фактически выполненные Подрядником работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приеме в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок на основании представленных Подрядником счета или счет-фактуры | 31,92%                                                                                                                                   |
| 3                                                                                                             | 1 этап реконструкции. Строительство Корпуса доочистки: Общестроительные работы. Архитектурные работы. Отопление. Узел ввода ТС. Вентиляция. Внутренние сети водопровода. Внутренние сети Канализации. Сети связи. Внутреннее электроснабжение. Технологическое оборудование. ТХ трубопровода.                                                                                    | Не более 60 дней со дня выставления Подрядчиком счета для перечисления аванса по этапу | 30%, но не более лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год | 93 616 232,27         | Проводится за фактически выполненные Подрядником работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приеме в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок на основании представленных Подрядником счета или счет-фактуры | 3,27%                                                                                                                                    |
| 4                                                                                                             | 1 этап реконструкции. Строительство Приемной камеры: Общестроительные работы. Технологическое оборудование. Строительство Первого урдинского резервуара: Общестроительные работы. Технологическое оборудование. ТХ трубопровода. Строительство Сливной камеры: Общестроительные работы. Архитектурные решения. Сети связи. Технологическое оборудование.                         | Не более 60 дней со дня выставления Подрядчиком счета для перечисления аванса по этапу | 30%, но не более лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год | 79 696 058,46         | Проводится за фактически выполненные Подрядником работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приеме в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок на основании представленных Подрядником счета или счет-фактуры | 2,78%                                                                                                                                    |
| 5                                                                                                             | 1 этап реконструкции. Автоматизация технологического процесса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Не более 60 дней со дня выставления Подрядчиком счета для перечисления аванса по этапу | 30%, но не более лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год | 32 770 707,67         | Проводится за фактически выполненные Подрядником работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приеме в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок на основании представленных Подрядником счета или счет-фактуры | 1,14%                                                                                                                                    |
| 6                                                                                                             | 1 этап реконструкции. Строительство КТП. Сети связи АБК. Наружные сети связи и электроснабжения. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.                                                                                                                                                                                        | Не более 60 дней со дня выставления Подрядчиком счета для перечисления аванса по этапу | 30%, но не более лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год | 110 856 843,82        | Проводится за фактически выполненные Подрядником работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приеме в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок на основании представленных Подрядником счета или счет-фактуры | 3,87%                                                                                                                                    |
| 7                                                                                                             | 1 этап реконструкции. Газовая котельная.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Не более 60 дней со дня выставления Подрядчиком счета для перечисления аванса по этапу | 30%, но не более лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год | 42 407 176,26         | Проводится за фактически выполненные Подрядником работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приеме в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок на основании представленных Подрядником счета или счет-фактуры | 1,48%                                                                                                                                    |
| 8                                                                                                             | 1 этап реконструкции. Строительство Комплекса очистки воздуха: Общестроительные работы. Сети связи. Система газоснабжения.                                                                                                                                                                                                                                                       | Не более 60 дней со дня выставления Подрядчиком счета для перечисления аванса по этапу | 30%, но не более лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год | 250 687 054,58        | Проводится за фактически выполненные Подрядником работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приеме в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок на основании представленных Подрядником счета или счет-фактуры | 8,75%                                                                                                                                    |
| 9                                                                                                             | 1 этап реконструкции. Наружное технологическое оборудование. Резервуар накопительный поверхностных стоков. Пожарный резервуар. Наружные ТХ трубопроводы. КПП.                                                                                                                                                                                                                    | Не более 60 дней со дня выставления Подрядчиком счета для перечисления аванса по этапу | 30%, но не более лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год | 78 518 847,90         | Проводится за фактически выполненные Подрядником работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приеме в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок на основании представленных Подрядником счета или счет-фактуры | 2,74%                                                                                                                                    |
| 10                                                                                                            | 1 этап реконструкции. Благоустройство и озеленение территории. Инженерная планировка. Благоустройство. Озеленение. Ограждение. Подпорная стенка. Озеленение территории.                                                                                                                                                                                                          | Не более 60 дней со дня выставления Подрядчиком счета для перечисления аванса по этапу | 30%, но не более лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год | 78 889 487,75         | Проводится за фактически выполненные Подрядником работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приеме в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок на основании представленных Подрядником счета или счет-фактуры | 2,75%                                                                                                                                    |
| 11                                                                                                            | 1 этап реконструкции. Пусконаладочные работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Не более 60 дней со дня выставления Подрядчиком счета для перечисления аванса по этапу | 30%, но не более лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год | 11 634 175,12         | Проводится за фактически выполненные Подрядником работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приеме в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок на основании представленных Подрядником счета или счет-фактуры | 0,41%                                                                                                                                    |
| 12                                                                                                            | 2 этап реконструкции. Демонтажные работы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Не более 60 дней со дня выставления Подрядчиком счета для перечисления аванса по этапу | 30%, но не более лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год | 92 234 448,48         | Проводится за фактически выполненные Подрядником работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приеме в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок на основании представленных Подрядником счета или счет-фактуры | 3,22%                                                                                                                                    |

|        |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 13     | 2 этап реконструкции. Строительство Главного корпуса. Технологическое оборудование. ТХ трубопроводы.                                           | Не более 60 дней со дня выставления Подрядчиком счета для перечисления аванса по этапу | 30%, но не более лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год | 124 969 088,30   | Противодится за фактически выполненные Подрядчиком работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приеме в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок на основании представленных Подрядчиком счета или счет-фактуры | 4,36%   |
| 14     | 2 этап реконструкции. Строительство Блока биологической очистки. Технологическое оборудование. ТХ трубопроводы.                                | Не более 60 дней со дня выставления Подрядчиком счета для перечисления аванса по этапу | 30%, но не более лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год | 438 042 792,13   | Противодится за фактически выполненные Подрядчиком работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приеме в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок на основании представленных Подрядчиком счета или счет-фактуры | 15,31%  |
| 15     | 2 этап реконструкции. Строительство Второго усреднительного резервуара. Обогревательные работы. Технологическое оборудование. ТХ трубопроводы. | Не более 60 дней со дня выставления Подрядчиком счета для перечисления аванса по этапу | 30%, но не более лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год | 24 326 279,88    | Противодится за фактически выполненные Подрядчиком работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приеме в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок на основании представленных Подрядчиком счета или счет-фактуры | 0,85%   |
| 16     | 2 этап реконструкции. Автоматизация технологического процесса.                                                                                 | Не более 60 дней со дня выставления Подрядчиком счета для перечисления аванса по этапу | 30%, но не более лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год | 16 499 901,62    | Противодится за фактически выполненные Подрядчиком работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приеме в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок на основании представленных Подрядчиком счета или счет-фактуры | 0,58%   |
| 17     | 2 этап реконструкции. Благоустройство и озеленение территории. Вертикальная планировка. Благоустройство.                                       | Не более 60 дней со дня выставления Подрядчиком счета для перечисления аванса по этапу | 30%, но не более лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год | 14 806 845,29    | Противодится за фактически выполненные Подрядчиком работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приеме в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок на основании представленных Подрядчиком счета или счет-фактуры | 0,52%   |
| 18     | 2 этап реконструкции. Пусконаладочные работы.                                                                                                  | Не более 60 дней со дня выставления Подрядчиком счета для перечисления аванса по этапу | 30%, но не более лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год | 2 772 436,20     | Противодится за фактически выполненные Подрядчиком работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приеме в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок на основании представленных Подрядчиком счета или счет-фактуры | 0,10%   |
| 19     | 2 этап реконструкции. Прочие расходы. Размещение строительного мусора.                                                                         | Не более 60 дней со дня выставления Подрядчиком счета для перечисления аванса по этапу | 30%, но не более лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год | 10 530 622,58    | Противодится за фактически выполненные Подрядчиком работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приеме в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок на основании представленных Подрядчиком счета или счет-фактуры | 0,37%   |
| ИТОГО: |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                           | 2 866 276 950,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00% |

\* Определяется Заказчиком после проведения процедуры аукциона в электронной форме на этапе заключения Контракта с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

Подрядчик вправе выставить счет для перечисления аванса только после доведения до Заказчика в установленном законодательством РФ порядке, соответствующих денежных средств. Подрядчик вправе выставить счет для перечисления аванса не ранее даты начала соответствующего этапа выполнения работ, предусмотренного приложением № 6 к Контракту

Заказчик  
МКУ "Управление ЖКХ"

\_\_\_\_\_/Климина Н.А./  
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.  
Э.П.

Подрядчик  
ООО "ЭКО-БЛОК № 345"

\_\_\_\_\_/Андреев М.В./  
«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.  
Э.П.

### График исполнения Контракта

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска. Завершение строительства.» (сокращенное наименование - Реконструкция очистных сооружений г. Среднеуральск)

| (наименование объекта)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Порядковый номер этапа исполнения контракта | Наименование этапа исполнения контракта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Срок исполнения этапа исполнения Контракта* |
| 1                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                           |
| <b>1 этап исполнения Контракта</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| 1                                           | 1 этап реконструкции. Подготовительные работы:<br>Демонтажные работы. Вырубка деревьев.<br>Строительство Главного корпуса:<br>Общестроительные работы, Архитектурные работы, Отопление.<br>Теплоснабжение калориферов. Ввод ТС. Вентиляция. Внутренние сети водопровода. Внутренние сети канализации. Внутреннее электроснабжение. Сети связи. Технологическое оборудование. ТХ трубопроводы. | с момента заключения - 31.12.2026           |
| <b>2 этап исполнения Контракта</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| 2                                           | 1 этап реконструкции. Строительство Блока биологической очистки:<br>Общестроительные работы. Архитектурные работы. Отопление и ИТП.<br>Вентиляция. Внутренние сети водопровода. Внутренние сети Канализации. Сети связи. Внутреннее электроснабжение.<br>Технологическое оборудование. ТХ трубопроводы.                                                                                       | с момента заключения - 15.12.2027           |
| <b>3 этап исполнения Контракта</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| 3                                           | 1 этап реконструкции. Строительство Корпуса доочистки:<br>Общестроительные работы. Архитектурные работы. Отопление. Узел ввода ТС. Вентиляция. Внутренние сети водопровода. Внутренние сети Канализации. Сети связи. Внутреннее электроснабжение.<br>Технологическое оборудование. ТХ трубопроводы.                                                                                           | с момента заключения - 27.12.2027           |
| <b>4 этап исполнения Контракта</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| 4                                           | 1 этап реконструкции. Строительство Приемной камеры:<br>Общестроительные работы. Технологическое оборудование.<br>Строительство Первого усреднительного резервуара:<br>Общестроительные работы. Технологическое оборудование. ТХ трубопроводы.<br>Строительство Сливной камеры:<br>Общестроительные работы. Архитектурные решения. Сети связи.<br>Технологическое оборудование.               | 01.08.2026 - 29.12.2027                     |
| <b>5 этап исполнения Контракта</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| 5                                           | 1 этап реконструкции. Автоматизация технологического процесса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01.06.2027 - 30.12.2027                     |
| <b>6 этап исполнения Контракта</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| 6                                           | 1 этап реконструкции. Строительство КТП. Сети связи АБК. Наружные сети связи и электроснабжения. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.                                                                                                                                                                                                     | 01.08.2026 - 01.01.2028                     |
| <b>7 этап исполнения Контракта</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| 7                                           | 1 этап реконструкции. Газовая котельная.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01.06.2026 - 02.01.2028                     |
| <b>8 этап исполнения Контракта</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |

|                                     |                                                                                                                                                                          |                                   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 8                                   | 1 этап реконструкции. Строительство Комплекса очистки воздуха: Общестроительные работы. Сети связи. Система газоочистки.                                                 | с момента заключения - 31.01.2028 |
| <b>9 этап исполнения Контракта</b>  |                                                                                                                                                                          |                                   |
| 9                                   | 1 этап реконструкции. Наружное технологическое оборудование. Резервуар накопитель поверхностных стоков. Пожарный резервуар. Наружные ТХ трубопроводы. КНС.               | 01.06.2027 - 30.03.2028           |
| <b>10 этап исполнения Контракта</b> |                                                                                                                                                                          |                                   |
| 10                                  | 1 этап реконструкции. Благоустройство и озеленение территории. Вертикальная планировка. Благоустройство. Озеленение. Ограждение. Подпорная стенка. Освещение территории. | 01.06.2027 - 31.03.2028           |
| <b>11 этап исполнения Контракта</b> |                                                                                                                                                                          |                                   |
| 11                                  | 1 этап реконструкции. Пусконаладочные работы.                                                                                                                            | 01.11.2027 - 15.04.2028           |
| <b>12 этап исполнения Контракта</b> |                                                                                                                                                                          |                                   |
| 12                                  | 2 этап реконструкции. Демонтажные работы.                                                                                                                                | 15.03.2028 - 15.07.2028           |
| <b>13 этап исполнения Контракта</b> |                                                                                                                                                                          |                                   |
| 13                                  | 2 этап реконструкции. Строительство Главного корпуса: Технологическое оборудование. ТХ трубопроводы.                                                                     | 15.03.2028 - 23.12.2028           |
| <b>14 этап исполнения Контракта</b> |                                                                                                                                                                          |                                   |
| 14                                  | 2 этап реконструкции. Строительство Блока биологической очистки: Технологическое оборудование. ТХ трубопроводы.                                                          | 15.03.2028 - 24.12.2028           |
| <b>15 этап исполнения Контракта</b> |                                                                                                                                                                          |                                   |
| 15                                  | 2 этап реконструкции. Строительство Второго усреднительного резервуара: Общестроительные работы. Технологическое оборудование. ТХ трубопроводы.                          | 15.03.2028 - 25.12.2028           |
| <b>16 этап исполнения Контракта</b> |                                                                                                                                                                          |                                   |
| 16                                  | 2 этап реконструкции. Автоматизация технологического процесса.                                                                                                           | 15.03.2028 - 26.12.2028           |
| <b>17 этап исполнения Контракта</b> |                                                                                                                                                                          |                                   |
| 17                                  | 2 этап реконструкции. Благоустройство и озеленение территории. Вертикальная планировка. Благоустройство.                                                                 | 01.07.2028 - 27.12.2028           |
| <b>18 этап исполнения Контракта</b> |                                                                                                                                                                          |                                   |
| 18                                  | 2 этап реконструкции. Пусконаладочные работы.                                                                                                                            | 01.08.2028 - 28.12.2028           |
| <b>19 этап исполнения Контракта</b> |                                                                                                                                                                          |                                   |
| 19                                  | 2 этап реконструкции. Прочие расходы. Размещение строительного мусора.                                                                                                   | 01.08.2028 - 29.12.2028           |

В соответствии с п. 8.4 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «отдельный этап исполнения контракта - часть обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении которого контрактом установлена обязанность заказчика обеспечить приемку (с оформлением в соответствии с настоящим Федеральным законом документа о приемке) и оплату поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги»

Заказчик: Директор МКУ "Управление ЖКХ" Н.А.Климина  
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Подрядчик: Генеральный директор ООО "ЭКО-БЛОК № 345" М.В.Андреев  
(должность, подпись, инициалы, фамилия)