



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
СРЕДНЕУРАЛЬСК

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.08.2023

№ 644-ПА

г. Среднеуральск

**Об изменении существенных условий муниципального контракта**

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд», в связи с невозможностью исполнения муниципального контракта от 31.07.2023 года № 0162300052623000059 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, расположенных на них» без изменения его существенных условий по независящим от сторон обстоятельствам, в целях эффективного расходования выделенных бюджетных средств и сохранения условий для своевременной сдачи объекта в эксплуатацию, администрация городского округа Среднеуральск

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Согласовать Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» изменение существенных условий муниципального контракта от 31.07.2023 года № 0162300052623000059 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, расположенных на них» (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» внести изменения в муниципальный контракт от 31.07.2023 года № 0162300052623000059 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, расположенных на них».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Среднеуральск М.Н. Кузьмину.

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник ГО Среднеуральск», сетевом издании «Среднеуральский вестник» и на официальном сайте городского округа Среднеуральск.

Временно исполняющего полномочия  
главы городского округа Среднеуральск



А.В. Стасёнок

Бланк № 0019091

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа Среднеуральск  
от 03.08.2023 № 674-ПА

Изменение существенных условий муниципального контракта  
от 31.07.2023 года № 0162300052623000059  
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования  
и искусственных сооружений, расположенных на них»

Изменить пункты 2.7, 2.11 муниципального контракта от 31.07.2023 года № 0162300052623000059 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, расположенных на них», изложив их в следующей редакции:

1. «2.7. Контрактом предусмотрено авансирование работ.

Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в сумме 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек на приобретение материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания настоящего дополнительного соглашения на основании счета подрядчика.»;

2. «2.11. Оплата работ по Контракту производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, за фактически выполненный объем работ, с учетом выплаченного авансового платежа, в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке, оформленных в соответствии с требованиями статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, на основании актов о приемке выполненных работ № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3.».