



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СРЕДНЕУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2024

№ 844-ПА

г. Среднеуральск

Об изменении существенных условий муниципального контракта

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с невозможностью исполнения муниципального контракта от 09.04.2024 № 0162300052624000007 «Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска»» без изменения его существенных условий по независящим от сторон обстоятельствам, в целях эффективного расходования выделенных бюджетных средств, администрация городского округа Среднеуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» изменение существенных условий муниципального контракта от 09.04.2024 № 0162300052624000007 «Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска»» (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» внести изменения в муниципальный контракт от 09.04.2024 № 0162300052624000007 «Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Среднеуральск М.Н. Кузьмину.

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вести ГО Среднеуральск», сетевом издании «Среднеуральский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Среднеуральск.

Глава городского округа Среднеуральск



А.В. Стасёнок

Бланк № 0020554

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Среднеуральск
от 16.09. 2024 № 844-ПА

Изменение существенных условий муниципального контракта
от 09.04.2024 № 0162300052624000007
«Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию
и строительству объекта капитального строительства «Реконструкция
очистных сооружений города Среднеуральска»

В муниципальный контракт от 09.04.2024 № 0162300052624000007
«Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству
объекта капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений города
Среднеуральска»» (далее – Контракт) внести следующие изменения существенных
условий:

1. Абзац 3 пункта 2.1 Контракта изложить в следующей редакции:

«I этап - Проведение инженерных изысканий, разработка проектной
документации (стадия «П»), включая прохождение государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий, разработка
проектной документации (стадия «Р») – с даты заключения Контракта
до 31.10.2024 (включительно).».

2. Абзац 4 пункта 2.1 Контракта изложить в следующей редакции:

«II этап - Выполнение строительно-монтажных работ – с 01.12.2024
до 31.03.2026 (включительно) в соответствии с Графиком выполнения
строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства
«Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска. Завершение
строительства.» (Приложение № 4.1 к Контракту, далее – График выполнения
строительно-монтажных работ).».

3. Абзац 3 пункта 2.2 Контракта изложить в следующей редакции:

«График исполнения Контракта устанавливает сроки исполнения этапов
Контракта, которые включают в себя срок выполнения работ (оказание услуг,
поставку оборудования), их приемку и оплату:

- дата начала исполнения I этапа Контракта – с момента его заключения;
- дата окончания исполнения I этапа Контракта – до 30.11.2024
(включительно);
- дата начала исполнения II этап Контракта – с 01.12.2024;
- дата окончания исполнения II этапа Контракта – до 30.04.2026
(включительно).».

4. Абзац 1 пункта 3.9. Контракта изложить в следующей редакции:

«Заказчик производит оплату аванса и последующий расчет выполненных
работ в следующем порядке:

- по I этапу: Проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации (стадия «П»), включая прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, разработка проектной документации (стадия «Р») – 30-ть процентов от цены этапа исполнения Контракта, что составляет – **23 329 416 (Двадцать три миллиона триста двадцать девять тысяч четыреста шестнадцать) рублей 51 копейка**, но не более лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, в течение 15 рабочих дней с даты заключения настоящего дополнительного соглашения;

- по II этапу: Выполнение строительно-монтажных работ – авансирование не предусмотрено.

Последующий после выплаты аванса платеж производится в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически выполненных работ и общей суммой ранее выплаченного авансового платежа.»

5. Внести изменения в приложение № 4 «График исполнения Контракта на выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска. Завершение строительства.» в соответствии с приложением № 1 к настоящему изменению существенных условий муниципального контракта от 09.04.2024 № 0162300052624000007 «Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска».

6. Внести изменения в приложение № 4.1 «График выполнения строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска. Завершение строительства.» в соответствии с приложением № 2 к настоящему изменению существенных условий муниципального контракта от 09.04.2024 № 0162300052624000007 «Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию и строительству объекта капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений города Среднеуральска».